
 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

  

 
 

 

  

 
Curso PMP® en Administración de 

Proyectos   
 

Planear consiste en la capacidad de “proyectar” a futuro todo el trabajo a 
realizar con un alto nivel de certidumbre, es decir con variaciones 

menores en el alcance, tiempo, costo y recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.” 
 
 

 

 
 

 
 
 

CAPACITACIÓN 

 

Actualmente la capacitación es un tema de negocios. 

Está demostrado  que  el conocimiento  es el soporte para la toma de decisiones relevantes y es 

una ventaja competitiva de las organizaciones líderes 

El área de capacitación de KI&I  pone a sus órdenes el curso de  

 

Curso  PMP® en Administración de Proyectos 
 
 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.” 



 

 

 

OBJETI VOS D EL CURSO  
 
Al finalizar el curso, los asistentes 
 

 Haber comprendido un marco 

metodológico que les permita 

mejorar substancialmente su 

práctica profesional mediante 

el manejo de técnicas para 

especificar, acotar, planear, 

organizar, estimar y 

presupuestar las actividades de 

un proyecto, así como para dar 

seguimiento a las mismas.  

 
 Conocer y manejar técnicas 

para asegurar la calidad de los 

productos  

 
 Conocer y manejar técnicas 

para planear o prever los 

riesgos, así como para manejar 

los cambios solicitados a los 

alcances del proyecto.  

 
Este curso permite al alumno acreditar 
el requisito de haber cursado por lo 
menos 35.75 horas de educación 
mediante instrucción directa en 
materia de manejo de proyectos, 
conforme a lo descrito en el manual 
Project Management Professional 
(PMP)®Credential Handbook, del 
Project Management Institute (PMI)®.   
 
 
 

 
  

 Curso PMP en Administración de 
Proyectos 

 El primer paso que deben dar las organizaciones, es asegurar que en todos los proyectos se 
considere una fase de planeación,  en la que participe personal con experiencia en proyectos 
similares y se dedique el tiempo suficiente para detallar al máximo nivel el plan de trabajo. 
 
 Las principales desviaciones de los 

proyectos se deben a que los planes de 
trabajo no consideran actividades y 
fases en el plan de trabajo y a 
estimaciones optimistas con tal de 
cumplir con lo que la dirección exige. 

           DI RI GID O A:  

 

Este curso está dirigido a aquellas personas que fungen 

como directivos, gerentes, líderes, auxiliares o 

administradores de proyectos informáticos, 

 

          Q UÉ APREND E RÁN  

  

 
 El curso está basado en el modelo de manejo de proyectos del Project Management Institute 
(PMI) ® y en Modelo Unificado de procesos de desarrollo de software (es decir, la versión 
pública del modelo, expuesto por Jacobson, Booch y Rumbaugh en su obra: El proceso 
unificado de desarrollo de software. Aunque no es un curso enfocado a la ingeniería de 
software, conforme al Modelo Unificado se brindan elementos del UML® para que el alumno 
cuente con técnicas para documentar, diagramar y especificar los requisitos del proyecto, 
tales como los casos de uso y los diagramas conceptuales de clases (o diagramas de dominio). 
los autores del curso. 
 

 

 

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.” 

   
 

 

 EL problema que 

enfrentamos 

 Principios básicos de 

manejo de proyectos 

 Cómo formalizar los 

requisitos y el alcance 

de un proyecto  

 Ciclo de vida de los 

proyectos 

 Planeación de tareas 

 Personal, gente 

recursos humanos 

 Estimación 

 Secuencia de las tareas 

 Procuración y Logística 

 Análisis de riegos 

 Introducción a la 

presupuestación y al 

análisis de retorno de 

inversión 

 

 Manejo de cambios 
 Seguimiento 

tradicional Vs Técnica 
de Valor devengado 

 Planeación, 
aseguramiento y 
control de calidad 

 Balance post 
producción y 
empaquetado de 
reutilizables 

 EL programa de 
credencialización PMP 
 

 
 

Temario 

           D ura ció n :  

 

35.75 hrs * 5 días 

Curso presencial + programa integral en 

línea 

 


